

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

\*\*\*\*\*

### ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์	ประธานกรรมการ	นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์	นายก อบต.คลองพา
๒.	นายโสภณ จินจิว	กรรมการ	นายโสภณ จินจิว	รองนายก อบต.คลองพา
๓.	นายธนรัตน์ กำลิ่งมาก	กรรมการ	นายธนรัตน์ กำลิ่งมาก	รองนายก อบต.คลองพา
๔.	นายวิทยา โยธารักษ์	กรรมการ	นายวิทยา โยธารักษ์	เลขานายก อบต.คลองพา
๕.	นายวีระวุฒิ อินนาปา	กรรมการ	นายวีระวุฒิ อินนาปา	สมาชิกสภา
๖.	นายนำชัย ศรีน้ำ	กรรมการ	นายนำชัย ศรีน้ำ	สมาชิกสภา
๗.	นายใจเจริญ เกิดใบ	กรรมการ	นายใจเจริญ เกิดใบ	สมาชิกสภา
๘.	นายจรววย เผื่อแก้ว	กรรมการ	นายจรววย เผื่อแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.	นายดำรงศักดิ์ เพ็ชรรอด	กรรมการ	นายดำรงศักดิ์ เพ็ชรรอด	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.	นายสุพจน์ สงสมอ	กรรมการ	นายสุพจน์ สงสมอ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.	นายวิสุทธิ์ เล็กหิม	กรรมการ	นายวิสุทธิ์ เล็กหิม	ผู้แทนภาคราชการ
๑๒.	นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์	กรรมการ	นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์	ผู้แทนภาคราชการ
๑๓.	นายสัมพันธ์ ศิลาราช	กรรมการ	นายสัมพันธ์ ศิลาราช	ผู้แทนภาคราชการ
๑๔.	นางรัตนา พิมร์सान	กรรมการ	นางรัตนา พิมร์सान	ผู้แทนประชาคม
๑๕.	นายปรีชา มะลิติพย์	กรรมการ	นายปรีชา มะลิติพย์	ผู้แทนประชาคม
๑๖.	นายนิรัตน์ ลิ่นเกลื่อน	กรรมการ	นายนิรัตน์ ลิ่นเกลื่อน	ผู้แทนประชาคม
๑๗.	นายสุรพล ทรัพย์มาก	กรรมการ	นายสุรพล ทรัพย์มาก	ผู้แทนประชาคม
๑๘.	นายสาโรจน์ แบนเพชร	กรรมการ	นายสาโรจน์ แบนเพชร	รองปลัดอบต.คลองพา
๑๙.	นายวิธวัช สุวรรณชาติรี	กรรมการและเลขานุการ	นายวิธวัช สุวรรณชาติรี	ปลัดอบต.คลองพา
๒๐.	นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์	ผู้ช่วยเลขานุการ	นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์	หัวหน้าสำนักปลัด
๒๑.	นายวัชรพงษ์ ชูวารี	ผู้ช่วยเลขานุการ	นายวัชรพงษ์ ชูวารี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมนายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ขอกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และทำหน้าที่ดำเนินการประชุม สำหรับรายละเอียดการประชุมขอให้ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิรัช สุวรรณชาติ  
ปลัด อบต. คลองพา

แจ้งที่ประชุมทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ทุกท่านทราบ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาที่ ๕๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ๑. นายวิรัช สุวรรณชาติ   | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสาโรจน์ แบนเพชร    | กรรมการ       |
| ๓. นายจรัส สมล้ำ         | กรรมการ       |
| ๔. นายประดิษฐ์ หาญสุวรรณ | กรรมการ       |
| ๕. นายสมัย วุฒิระวัฒน์   | กรรมการ       |
| ๖. นายวิรัตน์ รัตนนิพนธ์ | กรรมการ       |
| ๗. นายสุรพล ทรัพย์มาก    | กรรมการ       |
| ๘. นายวิทยา โยธารักษ์    | กรรมการ       |
| ๙. นายปราโมทย์ วิเศษมาก  | กรรมการ       |
| ๑๐. นายวิสุทธิ์ เล็กหิม  | กรรมการ       |

/๑๑.นายธณัฐ ธรรมสุนทร...

๑๑. นายธณัฐ ธรรมสุนทร	กรรมการ
๑๒. นายธีรชัย พวงศร	กรรมการ
๑๓. นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์	กรรมการ
๑๔. นายวัชรพงษ์ ชูวารี	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพามี  
อำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพามี เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  
คลองพามีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพามี คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
คลองพามี พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่  
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น  
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม  
ของทุกปี
- ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

นายวิรัช สุวรรณชาติ  
ปลัด อบต. คลองพามี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพามี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดย  
กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕) รวม ๑,๕๙๒ โครงการ งบประมาณ ๙๐๖,๑๐๒,๕๐๐ บาท  
และประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

/จากผลการดำเนินงาน...

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา จำนวนโครงการ ๓๔๒ โครงการ โดยมีโครงการที่ใช้งบประมาณจาก ข้อบัญญัติประจำปี/เงินอุดหนุน/เงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๗๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๓,๖๖๒,๓๓๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๗๖ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๐  
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๐

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๕๓ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐  
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๘๕ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๔  
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๖

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ**

**ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๗ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๐  
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐

**๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี**

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๑ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘  
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒

/สรุปผล...

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัง ๕ ยุทธศาสตร์

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๒)  
จำนวน ๓๔๒ โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗๔ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๔
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๖๘ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายวิรัช สุวรรณชาตรี  
ปลัด อบต. คลองพา

มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือรายงานผลการติดตาม  
และประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หรือไม่

มติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายวิรัช สุวรรณชาตรี  
ปลัด อบต. คลองพา

มีคณะกรรมการท่านใดจะเพิ่มเติมระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวัชรพงษ์ ชูวารี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายวิรัช สุวรรณชาตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา