

แผนการดำเนินงานของโครงการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงินโครงการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การปรับข้อเสนอโครงการ การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ และการขอเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัด	←→	
<b>แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะ</b>		
๑.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน		↔
๑.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชูฉัตรรศการให้ความรู้ (Roll Up) และจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ๑ ชุด		←→
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง - คณะกรรมการและตัวแทนชุมชน ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน		↔
<b>แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป</b>		
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครัวเรือนและโรงเรียนต้นแบบ ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ และสนับสนุนภาระในการคัดแยกให้กับครัวเรือน		←→
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล - จัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิลของชุมชน - จัดซื้อมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเพื่อเก็บขนขยะ จำนวน ๑ คัน		←→
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะอันตราย และจัดซื้อกล่องเก็บรวบรวมขยะอันตรายตั้งในชุมชน จำนวน ๓ กล่อง		←→
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะทั่วไป โดยให้ครัวเรือนจัดการตนเองในครัวเรือนและบางส่วน อบต. คลองพา ทำการเก็บขนส่งไปกำจัดที่บ่อฝังกลบของเทศบาลตำบลท่าชนะ		←→

แผนงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
<b>แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือ กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)</b>		
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ - ส่งเสริมให้ครัวเรือนนำ ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ ไปใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเศษอาหารในครัวเรือน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงให้กับครัวเรือนต้นแบบ		↔
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล - จัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชน และ อบต.คลองพา ประสานนัดวันกับผู้ประกอบการมารับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน		↔
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย - ตั้งกล่องเก็บรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน จำนวน ๓ จุด เพื่อให้ อบต.คลองพา ทำการเก็บขนและส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป		↔
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม - อบรุมการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล - อบต.คลองพา เก็บรวบรวมขยะทั่วไปจากชุมชนบางส่วนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล		↔
<b>แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน</b>		
๔.๑ การติดตามประเมินผล - คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ ๓ ครั้ง		↔ ↔ ↔
๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงานสรุปโครงการ		↔

ขอรับรองว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงาน

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คลองพา

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

วันที่ .....

แผนการดำเนินงานโครงการรายปี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอบางขัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงินโครงการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. การปรับแก้ข้อเสนอโครงการให้มีความสมบูรณ์				←					→				
๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการรายปีและรายไตรมาส ให้สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ										←		→	
๓. การขอเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อดำเนินโครงการ												←	→

ขอรับรองว่าแผนงานการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงาน

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คลองพา

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

วันที่ .....





แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม - อบรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล - อบต.คลองพา เก็บรวบรวมขยะทั่วไปจากชุมชนบางส่วนไปกำจัดตามหลักระบบ	←											→
<b>แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน</b>												
๔.๑ การติดตามประเมินผล - คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ ๓ ครั้ง		↔			↔			↔				
๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปลผล และการจัดทำรายงานสรุปโครงการ								↔				

ขอรับรองว่าแผนงานการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงาน

(นายสำโรจน์ แบนเพชร)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คลองพา

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

วันที่ .....